



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЫСЬВА-ТЕПЛОЭНЕРГО»

618909, Россия, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов 1/11, строение 3, тел: (34249) 5-45-87
email: lysvate@mail.ru
ИНН 6323097287, КПП591801001 р/с 40702810449230090587 к/с 30101810900000000603 БИК 042202603

02.04.2024г.

№ 304/0118

на _____ от _____

Министру тарифного регулирования и
энергетики Пермского края
М.А. Козловой

Заместителю председателя
Правительства Пермского края
А.А. Кокореву

Копия: Главе городского округа -
главе администрации Лысьвенского
городского округа
Н.Л. Федосееву

Уважаемая Мария Алексеевна!

В соответствии с п.17 Постановления Правительства РФ № 410 от 05.05.2014г. «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения», п.7 и п.8 приказа Минстроя России от 17.03.2023г. № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения», направляем Вам отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «Лысьва-теплоэнерго» по форме №6.1-ИП ТС и отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения по форме №6.2-ИП ТС за 2023г., согласно инвестиционной программе, утвержденной приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики от 22.08.2022г. № 46-02-41-6.

Приложение:

1. Форма №6.1-ИП «Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Лысьва-теплоэнерго» за 2023г. в 1 экз. на 1 л.
2. Форма №6.2-ИП «Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения ООО «Лысьва-теплоэнерго» за 2023г. в 1 экз. на 1 л.

Исполнительный директор

А.В. Горнов

Отчет об исполнении инвестиционной программы
ООО "Лысьва-теплоэнерго"

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		План на 2023г.	Факт за 2023г.							Примечания					
		план	факт	2023	2024		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
															8.1.	8.2.	8.3.	8.4.	8.5.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов																			
Группа 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																			
Группа 3.2.1. Приобретение и замена подогревателей сетевой воды																			
Всего по группе 3																			
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов																			
4.1. Реконструкция подстанции собственных нужд																			
4.1.1.	Реконструкция ГРУ	2021	2025	2025	2025	3 010,00													
4.1.2.	Реконструкция РУ-6кВ	2022	2025	2025	2025	1 760,00													
4.1.3.	Реконструкция РУ ПВК-6кВ (мелкие выключатели)	2023	-	2023	-	1 250,00													
4.1.4.	Реконструкция РУ ПВК-6кВ (трансформатор)	2025	2023	2025	2023	-	3 811,58												
4.2. Модернизация котельного оборудования																			
4.2.2.	Установка котла БЭМ-35-39-440Г, ст. №8	2021	2021	2024	2023	22 988,30	9 413,67												
4.4. Модернизация турбинного оборудования																			
4.4.1.	Реконструкция турбоагрегата с заменой турбины П-6-35/5М	2022	2024	2025	2025	3 550,00	13 205,30												
4.5. Реконструкция резервного пилонного хозяйства в ТЭЦ																			
4.5.1.	Реконструкция бакового хозяйства	2021	-	2024	-	1 000,00	169,33												
4.5.3.	Система пожаротушения	2021	2022	2025	2025	1 500,00	169,33												
4.6.	Организация безопасности и антитеррористической защиты ТЭЦ (2 турбинного хозяйства)	2021	2022	2025	2025	500,00	155,46												
Всего по группе 4																			
Итого																			



А.В. Горюнов

